

Отчет о выполнении

Плана реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы»,

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 08.12.2015 № 604-па (в ред. от 23.06.2017), на 2018 год за 2018 год

1. Сведения об утверждении плана реализации муниципальной программы.

План реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 08.12.2015 № 604-па (в ред. от 23.06.2017), на 2018 год был утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска 26.01.2018, с изменениями от 29.06.2018.

2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы:

№ п/п	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы
1	29.06.2018	<p>В связи с запросом ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» от 16.11.2017 № 1611 отчет необходимо предоставлять ежемесячно. Поэтому перечень контрольных событий административного мероприятия 1.03 «Проведение обследований территорий в целях выявления несанкционированного размещения отходов» задачи 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду» подпрограммы 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципальной программы «Северодвинск»» расширен с 4 единиц до 12 единиц</p> <p>Перенесен срок начала выполнения мероприятия 1.03 «Изготовление рекламной продукции экологической направленности» задачи 1 «Повышение уровня экологического образования и воспитания населения Северодвинска» подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры населения» со II квартала 2018 года на III квартал 2018 года в связи с необходимостью переноса средств местного бюджета с одной целевой статьи на другую</p>

Таблица 2.1

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 3.1											
№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы)	Наименование должности руководителя	Срок начала мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выполнение подпрограммы «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск»										
1.1	Задача 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду»										
1.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Согласование проектной документации для проектирования объектов строительства, временного размещения временных объектов в соответствии с природоохранным законодательством»	N11101	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелх Л.Б.	Январь	15.01.18	Декабрь	26.12.18	Выполнено в срок	Нет	Согласовано 47 комплектов проектной документации
1.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Проведение общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе»	N11102	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелх Л.Б.	Январь	-	Декабрь	-	Не выполнено	Заявлений о проведении общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, не поступало	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя) (исполнителя)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события				Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1.3	Административное мероприятие 1.03 «Проведение обследований территорий в целях выявления несанкционированного размещения отходов»	NI1103	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелх Л.Б.	Январь	22.01.18	Декабрь	26.12.18	Выполнено в срок	Нет	Составлено 254 акта обследований территорий		
1.1.4	Контрольное событие 1.03.1 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за январь 2018 года в ГБУ Архангельской области и «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелх Л.Б.	X	X	10.02.18	Информация направлена 02.02.18 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет	X		
1.1.5	Контрольное событие 1.03.2 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за январь 2018 года в ГБУ Архангельской области и «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелх Л.Б.	X	X	10.03.18	Информация направлена 01.03.18 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет	X		

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1		2		5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.6	территории муниципального образования «Северодвинск» за февраль 2018 года Контрольное событие 1.03.3 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за март 2018 года в ГБУ Архангельской области и «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимегах Л.Б.	X	X	10.04.18	Информация направлена 02.04.18 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет	X
1.1.7	Контрольное событие 1.03.4 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимегах Л.Б.	X	X	10.05.18	Информация направлена 25.04.18 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контроля события				Срок окончания реализации мероприятия/наступления контроля события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контроля события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия, контрольного события <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1.8	Контрольное событие 1.03.5 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за май 2018 года в ГБУ Архангельской области и «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелх Л.Б.	X	X	10.06.18	Информация направлена 01.06.18 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет	X		

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.9	Контрольное событие 1.03.6 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за июнь 2018 года в ГБУ Архангельской области и «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Эпимелас Л.Б.	X	X	10.07.18	Информация направлена 02.07.18 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет	X
1.1.10	Контрольное событие 1.03.7 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за июль 2018 года в ГБУ Архангельской области		ОЭиП	Начальник ОЭиП Эпимелас Л.Б.	X	X	10.08.18	Информация направлена 31.07.18 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия, контрольного события <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.11	Контрольное событие 1.03.8 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за август 2018 года в ГБУ Архангельской области и «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимедах Л.Б.	X	X	10.09.18	Информация направлена 31.08.18 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет	X
1.1.12	Контрольное событие 1.03.9 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимедах Л.Б.	X	X	10.10.18	Информация направлена 02.10.18 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (составителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	муниципального образования «Северодвинск» за сентябрь 2018 года в ГБУ Архангельской области и «Центр природопользования и охраны окружающей среды»										
1.1.13	Контрольное событие 1.03.10 «Направление информация о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за октябрь 2018 года в ГБУ Архангельской области и «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелх Л.Б.	X	X	10.11.18	Информация направлена 31.10.18 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятия, административного мероприятия, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1.1.14	Контрольное событие 1.03.11 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за ноябрь 2018 года в ГБУ Архангельской области и «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимедах Л.Б.	X	X	10.12.18	Информация направлена 03.12.18 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет	12 X
1.1.15	Контрольное событие 1.03.12 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за декабрь 2018 года в ГБУ Архангельской области		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимедах Л.Б.	X	X	10.01.19	Информация направлена 26.12.18 по эл. почте	Выполнено в срок	Нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.16	Административное мероприятие 1.04 «Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска ликвидации зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами»	N11104	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелх Л.Б.	Январь	09.01.18	Декабрь	24.12.18	Выполнено в срок	Нет	X
1.1.17	Административное мероприятие 1.05 «Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска обрезки зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами»	N11105	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелх Л.Б.	Январь	26.01.18	Декабрь	25.12.18	Выполнено в срок	Нет	X
1.1.18	Мероприятие 1.06 «Выполнение капитального ремонта очистных сооружений ливневых сточных вод»	N11106	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС Аверина А.И.	II квартал	20.04.18	IV квартал	08.06.18	Выполнено в срок	Нет	Выполнена замена гидроциклона, задвижек в рамках муниципально-

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия, контрольного события <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.19	Мероприятие 1.07 «Выполнение работ по благоустройству рекреационной зоны севернее Воинского мемориала о. Ягры»	N11107	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС Аверина А.И.	III квартал	11.09.18	IV квартал	15.10.18	Выполнено в срок	Нет	Выполнен ремонт заездного кармана в рамках муниципального-го контракта № 0225_18_КЖХ от 11.09.2018
1.1.20	Мероприятие 1.08 «Осуществление содержания территорий общего пользования - берега рек, озер, водоемов»	N11108	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС Аверина А.И.	II квартал	31.05.18	IV квартал	30.09.18	Выполнено в срок	Нет	Территории общего пользования – берега рек, озер, водоемов на площади 288288 кв. м обеспечены содержанием (уборкой) в рамках муниципального-го контракта № 0041_18

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контроля события		Срок окончания мероприятия/наступления контроля события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия/наступления контроля события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Задача 2 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на территории муниципального образования «Северодвинск»										
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок ртутьсодержащих отходов с последующей демеркуризацией»	N11201	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС Аверина А.И.	I квартал	13.04.18	IV квартал	22.11.18	Выполнено в срок	Нет	Ликвидирована несанкционированная свалка ртутьсодержащих отходов в количестве 30 ламп в рамках муниципального контракта № 18КЖКХ-111 от 13.04.2018
1.2.2	Мероприятие 2.02 «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок в муниципальном образовании «Северодвинск»	N11202	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС Аверина А.И.	II квартал	30.06.18	IV квартал	30.11.18	Выполнено в срок	Нет	Ликвидированы несанкционированные свалки общим объемом 606 куб. м согласно муниципальным контрактам № 0055 18

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя)	Наименование должности, руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события				Срок окончания мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	Выполнение подпрограммы «Формирование экологической культуры населения»												
2.1	Задача 1 «Повышение уровня экологического образования и воспитания населения Северодвинска»												
2.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию	N12101	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимедах Л.Б.	Январь	25.01.18	Декабрь	25.12.18	Выполнено в срок	Нет	Проведено 1151 мероприятие по экологическому образованию, просвещению		

КЖКХ
от 23.04.2018,
№ 18КЖКХ-305
от 21.09.2018,
№ 18КЖКХ-307
от 21.09.2018
№ 18КЖКХ-308
от 21.09.2018,
согласованиям
закупки
у единственно-
го поставщика
№ 23
от 22.02.2018,
№ 118
от 10.10.2018,
№ 126
от 02.11.2018

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы)	Наименование должности руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контроля события		Срок окончания мероприятия/наступления контроля события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контроля события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	экологической культуры»										и формированию экологической культуры
2.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Отчет о проведении мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры в 2018 году»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелх Л.Б.	X	X	20.01.19	15.01.19	Выполнено в срок	Нет	Отчет подготовлен 15.01.2019 и будет направлен в министерств о природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области в соответствии с их запросом от 15.01.2019 в срок до 23.01.2019
2.1.3	Административное мероприятие 1.02 «Организация проведения обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды»	N12102	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелх Л.Б.	Январь	25.01.18	Декабрь	12.12.18	Выполнено в срок	Нет	Проведены семинары об изменениях в законодательстве 25.01.2018 и 12.12.2018

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы)	Наименование должности руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия, контрольного события <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.4	Контрольное событие 1.02.1 «Организация проведения обучающего семинара по вопросам охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	X	X	Май	25.01.18	Выполнено в срок	Нет	X
2.1.5	Контрольное событие 1.02.2 «Организация проведения обучающего семинара по вопросам охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	X	X	Декабрь	12.12.18	Выполнено в срок	Нет	X
2.1.6	Мероприятие 1.03 «Изготовление рекламной продукции экологической направленности»	N12103	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	III квартал	07.11.18	IV квартал	21.12.18	Выполнено в срок	Нет	1. Изготовлено и размещено 5 баннеров экологической направленности; 2. Изготовлено и продемонстрировано 3 видеоролика экологической направленности
2.1.7	Административное мероприятие 1.05 «Подготовка постановления об утверждении итогов	N12105	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелаш Л.Б.	IV квартал	X	IV квартал	17.12.18	Выполнено в срок	Нет	Утверждено постановление Администрации Северодвинска

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (соисполнителя)	Наименование должности руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	конкурс на лучшую организацию и проведение мероприятий экологической направленности»										от 17.12.2018 № 496-па
2.1.8	Мероприятие 1.06 «Поощрение участников мероприятий экологической направленности»	N12106	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимедах Л.Б.	Декабрь	X	Декабрь	24.12.18	Выполнено в срок	Нет	24.12.2018 проведено мероприятие по поощрению 14 организаций – победителей и призеров конкурса на лучшее проведение Дней защиты от экологической опасности на территории муниципального образования «Северодвинск» в 2018 году в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 17.12.2018 № 496-па

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (составителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и имя руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды»										
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных»	N12201	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимедах Л.Б.	I квартал	05.02.18	II квартал	29.05.18	Выполнено в срок	Нет	В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 05.02.2018 № 37-па проведен конкурс. В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 17.04.2018 № 150-па заключены договоры о предоставлении субсидий № 71 от 25.05.2018, № 72 от 25.05.2018, № 73 от 25.05.2018,

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (суперинтендента)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия, контрольного события <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Утверждено постановление Администрации Северодвинска «О конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2018 году»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелх Л.Б.	X	X	Февраль	05.02.18	Выполнено в срок	Нет	согласно которым реализовано 3 проекта в области охраны окружающей среды и защиты животных X
2.2.3	Контрольное событие 2.01.2 «Утверждено постановление Администрации		ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимелх Л.Б.	X	X	Апрель	17.04.18	Выполнено в срок	Нет	X

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Северодвинска «О победителях конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2018 году»										
2.2.4	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка и проведение заседаний координационного совета по вопросам организации мероприятий по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска»	N12202	ОЭиП	Начальник ОЭиП Элимедах Л.Б.	Январь	29.01.18	Декабрь	25.12.18	Выполнено в срок	Нет	29.01.2018, 23.04.2018, 24.09.2018 и 25.12.2018 проведены заседания координационного совета по вопросам охраны окружающей среды при Администрации Северодвинска

4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N)	В том числе		
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)	количество контрольных событий, (КС)
Выполнено в срок	33	8	8	17
Выполнено с нарушением срока	0	0	0	0
Не выполнено	1	0	1	0
Итого	34	8	9	17
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ_{пл}), (баллов)				
Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы				97,06
				высокая

Начальник Отдела экологии и природопользования

(наименование должности ответственного исполнителя муниципальной программы)

«15» января 2019 года

Л.Б. Элимелак

(инициалы, фамилия)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета ЖКХ, ТиС

(наименование должности соисполнителя муниципальной программы)

«15» января 2019 года

М.Ю. Тарасов

(инициалы, фамилия)

(подпись)