Информация

об исполнении инвестиционного контракта о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства на территории Архангельской области от 17.02.2020 № 1

за 1 квартал 2022 года

По информации Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска и ООО СЗ «Аквилон Северодвинск» в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства «Квартал 100 в г. Северодвинске» в соответствии с инвестиционным контрактом от 17.02.2020 № 1, заключенным между муниципальным образованием «Северодвинск» и ООО СЗ «Аквилон Северодвинск» (далее – Инвестор):

28.01.2022 Инвестором завершен 3 этап выполнения работ по проектированию жилого комплекса.

09.02.2022 в адрес Инвестора Администрация Северодвинска направила письмо о неполном устранении замечаний по согласованию эскиза проекта рекреационной зоны. 
11.02.2022 в рамках согласования эскиза проекта рекреационной зоны в адрес Инвестора Администрация Северодвинска направила схему проекта к локальным очистным сооужениям. 
04.02.2022 Инвестором получено разрешение третьей очереди строительства жилого комплекса № 29-1032901000703-1019-2022.
14.03.2022 получено положительное заключение экспертизы инженерных изысканий детского сада № 29-1-1-1-014063-2022 ГАУ АО «Управление государственной экспертизы». 
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