Информация

об исполнении инвестиционного контракта о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства на территории Архангельской области от 17.02.2020 № 1

за 4 квартал 2021 года

По информации Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска и ООО СЗ «Аквилон Северодвинск» в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства «Квартал 100 в г. Северодвинске» в соответствии с инвестиционным контрактом от 17.02.2020 № 1, заключенным между муниципальным образованием «Северодвинск» и ООО СЗ «Аквилон Северодвинск» (далее – Инвестор):

28.11.2021 Инвестор направил ответ на претензию Администрации Северодвинска, в котором сообщил, что планировочные решения детского образовательного учреждения направлены на согласование, сдвижение сроков по согласованию не оказывают влияния на изменение сроков планируемого ввода в эксплуатацию детского дошкольного учреждения и рекреационной зоны.
22.12.2021 на согласование в Администрацию Северодвинска направлен эскизный проект рекреационной зоны, письмом от 22.12.2021 № 2101 (входящяя регистрация от 10.01.2022 № 01-03-17/15).
22.12.2021 Инвестором направлены на согласование цветовые решения фасадов, схема планировочной организации земельного участка, а также экспликация помещений детского образовательного учреждения, письмом от 22.12.2021 № 2007 (входящая регистрация от 23.12.2021 № 01-03-17/8094). Согласование планируется в срок до 28.01.2022.

24.12.2021 Инвестором завершен 2 этап выполнения работ по проектированию жилого комплекса.
30.12.2021 Инвестором получено разрешение второй очереди строительства жилого комплекса № 29-1032901000703-1014-2021.
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