


УТВЕРЖДАЮ

Глава Северодвинска


 И.В. Скубенко

" " 2018 г.

**План мероприятий по организации рейтингового голосования
на территории муниципального образования "Северодвинск"**

1	Наименование мероприятия	План	Северодвинск		Ответственный
			План	Факт	
2			13	14	
1.	Итоговый протокол	12.2	Да		
2.	Опубликование постановления Главы о РГ	16.2	Да		
3.	Выходи гулять мероприятие (всего)		69	9	
3.1	актуализация плана мероприятий, ДА/НЕТ	22.2			Комитет ЖКХ, ТиС
	до 19.02		9	9	Комитет ЖКХ, ТиС
	19.02 - 25.02		15		УКиОС
	26.02 - 04.03		15		Управление образования
	05.03 - 11.03		15		ОФиС
	12.03 - 17.03		15		Совет депутатов
3.1.	Выходи гулять СМИ		69		ОСМИ
3.2.	Выходи гулять ФОТООТЧЕТ		69		ОСМИ
4.	Разработка и общественное обсуждение ДП				УСиА, Комитет ЖКХ, ТиС
4.1.	Опубликования перечня организаций разработчиков ДП	16.2			УСиА
4.2.	Разработка и опубликование ДП (вариант 1)	26.2			УСиА, Комитет ЖКХ, ТиС
4.3.	Анкетирование с целью сбора мнений граждан, тыс. чел.	до 10.3	75	0	
	а) управляющие компании				Комитет ЖКХ, ТиС
	б) подведомственные учреждения				УЭ
	а) школы				Управление образования
	а) иные организации				ОГЗ
4.4.	Общественные обсуждения	до 10.3	40	0	
	19.02 - 25.02		10		УСиА
	26.02 - 04.03		10		Комитет ЖКХ, ТиС
	05.03 - 11.03		10		ОСМИ
	12.03 - 17.03		10		Комитет ЖКХ, ТиС
4.5.	Количество граждан принявших участие в обсужд-х, тыс.	30%	45	0	
	19.02 - 25.02		11		Комитет ЖКХ, ТиС
	26.02 - 04.03		11		
	05.03 - 11.03		11		
	12.03 - 17.03		11		
4.6.	Выдача заключения на Д-П от министерства стр-ва АО	28.2	2		
4.7.	Доработка Д-П по результатам ОО, анкет и заключения.	10.3-15.3	2		УСиА
4.8.	Опубликование Д-П, ДА/НЕТ	15.3			ОСМИ
4.9.	Общегородской праздник (план проведения), ДА/НЕТ	5.3			УКиОС
4.10	Статья и фотоотчет, ДА/НЕТ	15.3			ОСМИ
5.	Творческий конкурс ДП минстрой АО, ДА/НЕТ	до 15.3			УСиА
5.1.	Направление заявки для участия в минстрой АО, ДА/НЕТ	до 01.3			

6.	Творческий конкурс проектов БКГС в МО, ДА/НЕТ	до 15.3			Комитет ЖКХ,ТиС
6.1	Утверждение положения о конкурсе, ДА/НЕТ	22.2	да		
6.2	Прием заявок для участия в конкурсе, ДА/НЕТ	5.3			
6.3	Подведение итогов конкурса, ДА/НЕТ	15.3			
7.	Конкурс детских рисунков	до 15.3	0	0	Управление образования
	а) детские сады (кол-во)				
	количество детей принявших участие				
	б) школы (кол-во)				
	количество детей принявших участие				
8.	Проведение уроков по БКГС	до 15.3			Управление образования
8.1	количество школ				
8.2	количество детей, принявших участие				
	19.02 - 25.02				
	26.02 - 04.03				
	05.03 - 11.03				
	12.03 - 17.03				
9.	Информационная кампания	19.02-15.3	128	0	ОСМИ
9.1	Публикации по общественным обсуждениям	15.3	40		
9.2	Публикации по дате голосования (реклама)	15.3	50		
9.3	Публикация по конкурсам, урокам городской среды	15.3	3		
9.4	Новость об опубликовании Д-П (вариант 1) и начале ОО	26.2	10		
9.5	Новость об опубликовании Д-П (конечный вариант)	15.3	20		
9.6	Новость по проведению общегородского праздника	16.3	5		
9.7	Социальные сети	16.3	128		
10.	Реклама о проведении РГ	1.3			Комитет ЖКХ, ТиС, Управление экономики
	а) билборд		15		
	б) транспорт снаружи и внутри автобусов		15		
	в) остановки		30		
	г) на почте		18		
	д) сбербанк		13		
	г) видеозэкраны		3		
	г) торговые центры		15		
	г) платежные документы (ЦР, Фонд Капремонта, РСО)				
11.	Организация работы счетных участков				УОМС, Комитет ЖКХ, ТиС
11.1	Утверждение состава комиссии	23.2	41		
11.2	Количество членов счетных комиссий	23.2	123		
11.2	Готовность счетных участков	1.3	41		
	Печать бюллетеней	1.3	90		
	Наличие урн	1.3	82		
	Наличие информационных плакатов	1.3	123		
	Наличие стендов с дизайн-проектами	15.3	82		
12.	План мобилизационных мероприятий, ДА/НЕТ	23.2			Управление делами
12.1	Рассылка SMS-сообщение	16.3			
13.	Подведение итогов голосования				Комитет ЖКХ, ТиС
13.1	Утверждение общественной комиссией итогов, ДА/НЕТ	19.3			
13.2	Утверждение муниципальной программы, ДА/НЕТ	23.3			

Председатель Комитета ЖКХ, ТиС


М.Ю Тарасов