

[illegible]

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия, контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.2	Приобретение статистической информации, предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области	W19103	ОП.ИТО Управления экономики	Начальник ОП.ИТО Криштафович Е.В.	09.01.18	09.01.18	29.12.18	29.12.18	Выполнено в срок	нет	Предоставлена статистическая информация на основании муниципального контракта от 26.01.2018 №18А/ДМ на оказание информационной услуги для муниципальных нужд между Администрацией Северодвинска и Управлением Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
6.1.3	Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда	W19104	Управление экономики	Ведущий специалист Андреева С.В.	09.01.18	09.01.18	29.12.18	29.12.18	Выполнено в срок	нет	Обеспечено исполнение государственных полномочий в сфере охраны труда во исполнение закона Архангельской области от 20.09.2004 № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления мун-



№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия, наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	W19105	ООПР Управления экономики	Начальник ООПР Карасева Т. Н.	09.01.18	09.01.18	29.12.18	29.12.18	Выполнено в срок	нет	По состоянию на 29.12.2018 в реестр внесен 536 хозяйствующих субъектов. Количество торговых объектов – 1467
6.1.5	Обеспечение обустройства стендовой экспозиции, популяризирующей предпринимательскую деятельность	W19106	ОМПРП Управления экономики	Начальник ОМПРП Селиванова Е.Л., главный специалист Галашевский Т.Л.	19.07.18	19.07.18	22.09.18	22.09.18	Выполнено в срок	нет	Обеспечено размещение экспозиции в рамках Выставочно-ярмарочной части Маргаритинской ярмарки с 20.09.2018 по 22.09.2018
6.2	2. Административные мероприятия										
6.2.1	Административное мероприятие 2.01 «Размещение и обновление информации на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска»	W19201	ОМПРП Управления экономики	Начальник ОМПРП Селиванова Е.Л., Начальник ОПиТО Криштафович Е.В., Начальник ООПР Карасева Т. Н., Начальник ОЦиТ Грищенко А.Г.	09.01.18	09.01.18	29.12.18	29.12.18	Выполнено в срок	нет	ОЦиТ - 13 публикаций, из них 4 публикации по стратегии социально-экономического развития Северодвинска до 2030 года тематика «Экология»; ОПиТО – 12 публикаций, из них 4 – по разработке стратегии ОМПРП – 41 публикация

<3> - в соответствии с первоначально утвержденным планом реализации муниципальной программы (с учетом дополнений). Если мероприятие, административное мероприятие, контрольное событие исключено – не заполняются ст.7,9,10,11. В ст.12 делается пометка «**исключено**»;

<4> - указывается один из критериев соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события: «**выполнено в срок**», «**выполнено с нарушением срока**», «**не выполнено**»;

<5> - при наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «**нет**».

При невыполнении мероприятия, административного мероприятия, контрольного события в установленный срок указываются управленческие меры по нейтрализации и минимизации связанных с этим рисков. В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения;

<6> - кратко изложить результаты мероприятия, административного мероприятия



4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N) <7>	В том числе		
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)	количество контрольных событий, (КС)
Выполнено в срок	82	5	31	46
Выполнено с нарушением срока	0	0	0	0
Не выполнено	0	0	0	0
Итого	82	5	31	46
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ <sub>пл</sub> ), (баллов)				100
Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы <8>				Высокая

<7> - мероприятия (административные мероприятия) по выполнению обеспечивающей подпрограммы, а также мероприятия, которые были исключены из плана в течение отчетного периода (при внесении изменений в план), в расчете не участвуют;

<8> - указывается группа оценки в соответствии Методическими указаниями по проведению оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Начальник Управления экономики Администрации Северодвинска  
(наименование должности ответственного исполнителя муниципальной программы)

"21" декабря 2018 год

Ю.В. Чепка  
(подпись) (инициалы, фамилия)