

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА II квартал 2012 г.
МБОУ ДОД «Детская школа искусств №34»

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчётный финансовый год	Фактическое значение за отчётный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник (и) информации о фактическом значении показателя
Объёмы муниципальной услуги					
Среднегодовой контингент учащихся	учащиеся	334	334	Стабильность работы педагогического состава по сохранению среднегодового контингента школы.	Отчёт о деятельности школы за II квартал
Качество муниципальной услуги					
1. Успеваемость	%	100	100	-	Анализ успеваемости учащихся за отчётный период
2. Качество знаний	%	80	88	Контроль за слабоуспевающими учащимися со стороны учебной части, руководителей отделений школы, проведение индивидуальных собеседований по вопросам успеваемости и посещения занятий.	
3. Доля Лауреатов и Дипломантов городских, региональных, российских, международных конкурсов	Всего с 11.04. по 08.06. 2012г. – Лауреатов и Дипломантов	12	1,5%	Период окончания учебного года, немногочисленное участие детей в конкурсной деятельности школы	Отчёт о работе по профориентации учащихся. Дипломы победителей различных конкурсов

Список Лауреатов и Дипломантов городских, региональных, российских и международных конкурсов МБОУ ДОД «Детская школа искусств №34» за период с 10.04.2012г. по 08.06.2012г.

1	Сногирева Айнура	2А	сольфеджио	Попова Е.А.	V Областная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам «Музыкальный эрудит»	29 апреля 2012г.	Лауреат II степени
2	Магомедов Артур	2Б	Сольфедж	Попова Е.А.	V Областная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам «Музыкальный эрудит»	29 апреля 2012г.	Диплом
3	Никитина Анастасия	7А	Фортеп.	Мазур Н.В.	V Международные фестиваль-конкурсы юных пианистов «Серебряное озеро» г. Гатчина	27-30 апреля 2012г.	Лауреат II степени
4	Сенько Ирина	5А	Фортеп.	Мазур Н.В.	V Международные фестиваль-конкурсы юных пианистов «Серебряное озеро» г. Гатчина	27-30 апреля 2012г.	Лауреат III степени
5	Пономарев Дмитрий	3Б	Баян	Шишова Л.В.	Международный конкурс-фестиваль «Весенняя феерия»	02.06 2012г.	Лауреат III степени

Исполнитель
Зам. дир. по УР Л.С. Данилюк
Тел. 7-02-74

Отчет

об исполнении муниципального задания
за II квартал 2012 года

С.Г. Попе

Управление образования
Администрации Северодвинска

24/к

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном финансовом отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации
-------------------------	-------------------	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------


Объемы муниципальной услуги

1. Количество обучающихся в объединенных дошкольного образования детей	человек	1860	1968	Открыты 8 новых учебных групп в связи с приемом на работу педагога дополнительного образования культуры-чечской направленности (на 01.09.2011 г. ставка была вакантна)	Отчет
------------------------------------------------------------------------	---------	------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Качество муниципальной услуги

1. Выполнение учебного плана	%	100	100	Отчет	
2. Сохранность контингента обучающихся	%	100	100	Отчет	
3. Количество жалоб на некачественное оказание муниципальной услуги	единиц.	0	0		Обращение граждан на некачественное оказание муниципальной услуги. Публикации и в СМИ





Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
Управление образования администрации Северодвинска
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр юношеского научно - технического творчества»
Почтовый адрес: 164504, Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Воронина, 27А.
Телефоны: (8184) 58-21-63; 58-50-14

Отчет об исполнении муниципального задания
за 2 квартал 2012 года

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Объемы муниципальной услуги					
1 Среднеквартальный контингент обучающихся	человек	1417	1417		Мониторинг образовательной деятельности, отчет заместителя директора по УВР
Качество муниципальной услуги					
1. Количество жалоб на некачественное оказание муниципальной услуги	единиц	0	0		Мониторинг образовательной деятельности. Отслеживание обращений граждан на некачественное оказание муниципальной услуги. Публикации в СМИ.
2. Сохранность контингента обучающихся	%	100	100		Мониторинг образовательной деятельности, отчет заместителя директора по УВР
3. Выполнение учебного плана	%	100	99,6	Пребывание педагогов на больничном, в командировках. Невозможность замещения другими педагогами по причине отсутствия специалистов.	Мониторинг образовательной деятельности, отчет заместителя директора по УВР

Директор ЦОНТ


А.Н. Небрикутин

ОТЧЕТ
об исполнении муниципального задания МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 1» за 2 квартал 2012 года

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Объемы муниципальной услуги					
1. Количество обучающихся в объединенных дополнительных образования детей		715	715	Открытие учебных групп	Учебные журналы
Качество муниципальной услуги					
1. Выполнение учебного плана %	%	100	100		Учебные журналы
2. Сохранность контингента	%	100	100		Учебные журналы
3. Количество жалоб на некачественное оказание муниципальной услуги		0	0		

Директор МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1»

А. С. Горбунцов



2012

ОТЧЕТ

Об исполнении муниципального задания МОУ ДОД «ДЮСШ №2» за 2 квартал 2012 года

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник (и) информации о фактическом значении показателя
Объемы муниципальной услуги					
1. Количество обучающихся в объединенных дополнительного образования детей		1325	1289	Закрытие групп начальной подготовки, открытие учебно-тренировочных групп	Учебные журналы
Качество муниципальной услуги					
1. Выполнением учебного плана	%	100	100		Учебные журналы
2. Сохранность контингента	%	100	100		Учебные журналы
3. Количество жалоб на некачественное оказание муниципальной услуги		0	0		


Директор МБОУ ДОД «ДЮСШ №2»

П.И.Голубев

2012.08

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления образования
Администрации Северодвинска


С.Г. Попа

2012 года

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ за II квартал 2012 года

1. Наименование учреждения, выполняющего муниципальное задание:

Муниципальное бюджетное учреждение «Строительно-ремонтно-эксплуатационная служба Северодвинска»

2. Наименование муниципальной работы:

«Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий»

3. Отчет о выполнении муниципального задания:

№ п/п	Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год (руб.)	Фактический результат, достигнутый в отчетном финансовом году		Источники информации о фактически достигнутых результатах
		Фактический результат, достигнутый за отчетный период (руб.)	Фактический результат, достигнутый с момента начала выполнения работ (руб.)	
1	67 598 623,45	22 479 623,45	33 466 623,45	Фактические показатели выполнения муниципального задания на содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений

3.1. Фактические показатели выполнения муниципального задания на обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий (362 294 кв.м. обслуживаемой площади):

РАЗДЕЛ I. Аварийно-диспетчерское обслуживание зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений.

№ п/п	Характер и содержание заявок, поступивших из учреждений, подведомственных Управлению образования	Количество заявок поступивших			Количество заявок выполненных			Количество заявок, выполнение которых перенесено на следующий отчетный период
		за отчетный период текущего года	с начала года	за аналогичный отчетный период прошлого года	за отчетный период текущего года	с начала года	за аналогичный отчетный период прошлого года	
1.	Сантехнические работы по обслуживанию систем холодного водоснабжения и канализации, в том числе:	748	1876	1727	763	1908	1727	8
	- работы по локализации аварийных ситуаций	32	89	215	32	91	215	0
	- работы по профилактическому обслуживанию систем холодного водоснабжения и канализации	716	1787	1512	731	1817	1512	8
2.	Сантехнические работы по обслуживанию систем горячего водоснабжения и отопления, в том числе:	51	203	168	51	211	168	0
	- работы по локализации аварийных ситуаций	2	13	70	2	14	70	0
	- работы по профилактическому обслуживанию систем горячего водоснабжения и отопления	49	190	98	49	197	98	0
3.	Электротехнические работы по обслуживанию систем электроснабжения и	599	1348	1101	600	1346	1101	4

	электроосвещения, в том числе:							
	- работы по локализации аварийных ситуаций	6	13	11	7	13	11	0
	- работы по профилактическому обслуживанию систем электрооснабжения и электроосвещения	593	1335	1090	594	1333	1090	4
4.	Плотники и прочие работы по обслуживанию зданий и прилегающих к ним территорий	472	1042	840	459	1026	820	43
5.	Маларные работы	25	53	60	36	48	44	9
	ИТОГО за отчетный период	1895	4522	3896	1909	4539	3860	64

РАЗДЕЛ II. Содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий.

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес учреждения	Наименование вида работ	План на 2012 год		Фактическое выполнение с начала 2012 года	
				Объем	Сроки выполнения	Объем	Отметка о выполнении
1	МБДОУ №59 (к.1+к.2)	ул. Мира, д. 38 ул. Мира, д. 22	ремонт кровли	В соответствии с техзаданием	до 30.06.2012	В соответствии с техзаданием	Выполнено
2	МБДОУ №87 (к.1+к.2)	ул. Бутомы, д. 26 ул. Дзержинского, д. 13а	ремонт кровли	В соответствии с техзаданием	до 30.06.2012	В соответствии с техзаданием	Выполнено
3	МБОУ СОШ №23	пр. Труда, д. 14а	замена канализации	В соответствии с техзаданием	до 30.06.2012	В соответствии с техзаданием	Выполнено
4	МБОУ ДОД ДЮЦ	ул. Орджоникидзе, 19	замена канализации	В соответствии с техзаданием	до 30.06.2012	В соответствии с техзаданием	Выполнено
5	МБОУ СОШ №13	ул. Лебедева, д.10	замена окон	В соответствии с техзаданием	до 30.06.2012	В соответствии с техзаданием	Выполнено
6	ДМЦ	ул. Воронина, д.36	замена розлива ХВС	В соответствии с техзаданием	до 30.06.2012	В соответствии с техзаданием	Выполнено

7	МБОУДОД ДЮЦ	ул. Тургенева, 12	замена ХВС	В соответствии с техзаданием	до 30.06.2012	В соответствии с техзаданием	Выполнено
8	ЦЮНТТ	ул. Воронина 276	ремонт системы отопления	В соответствии с техзаданием	до 30.06.2012	В соответствии с техзаданием	Выполнено
9	МБОУ СОШ №5	ул. Мира, д. 23В	ремонт кровли	В соответствии с техзаданием	до 30.06.2012	В соответствии с техзаданием	Выполнено
10	МБДОУ №1 (к.2)	ул. Первомайская, д. 51а	ремонт системы отопления	В соответствии с техзаданием	до 30.06.2012	В соответствии с техзаданием	Выполнено
11	МБДОУ №49 (к.1)	ул. Индустриальная 64	замена розлива ХВС	В соответствии с техзаданием	до 30.06.2012	В соответствии с техзаданием	Выполнено
12	МАДОУ №44	ул. Лебедева 13а	замена канализации	В соответствии с техзаданием	до 30.06.2012	В соответствии с техзаданием	Выполнено
13	МБДОУ №47	ул. Индустриальная 68	замена розлива ХВС	В соответствии с техзаданием	до 30.06.2012	В соответствии с техзаданием	Выполнено
14	МБОУ СОШ №10	ул. Комсомольская 7	замена розлива ХВС	В соответствии с техзаданием	до 30.06.2012	В соответствии с техзаданием	Выполнено
15	МБДОУ №27	ул. Седова 22	замена розлива ХВС	В соответствии с техзаданием	до 30.06.2012	В соответствии с техзаданием	Выполнено
16	МБДОУ №19	пр. Морской 14а	замена окон	В соответствии с техзаданием	до 30.06.2012	В соответствии с техзаданием	Выполнено
17	МБОУ СОШ №24	ул. Дзержинского, д. 11а	замена окон	В соответствии с техзаданием	до 30.06.2012	В соответствии с техзаданием	Выполнено
18	МБОУ СОШ №5	ул. Мира, д. 23В	ремонт спортзала	В соответствии с техзаданием	01.06.2012-25.08.2012		В производстве работ
19	МБОУ СОШ №9	ул. Торцева, д. 36	ремонт спортзала	В соответствии с техзаданием	01.06.2012-25.08.2012		В производстве работ
20	МБОУ СОШ №20	пр-т Труда, д. 76	ремонт спортзала	В соответствии с техзаданием	01.06.2012-25.08.2012		В производстве работ
21	МБОУ «СОШ №19»	ул. Октябрьская, д. 31	ремонт кровли	В соответствии с техзаданием	06.07.2012-06.08.2012		В графике
22	МБОУДОД ДЮЦ	Труда, 54	ремонт кровли	В соответствии с техзаданием	09.07.2012-30.07.2012		В графике
23	МБДОУ №15	ул. Первомайская, 3а	Электрика	В соответствии с техзаданием	09.07.2012-09.08.2012		В графике

24	МБОУ СОШ №13	ул. Лебедева 10	Замена канализации	В соответствии с техзаданием	09.07.2012-28.10.2012		В графике
25	МБОУ ДОД "ДЮСШ-2"	ул. Республиканская 21а	Замена розлива ХВС	В соответствии с техзаданием	09.07.2012-23.11.2012		В графике
26	СОШ №12	ул. Гагарина, 24	Ремонт полов	В соответствии с техзаданием	15.07.2012-31.08.2012		В графике
27	МБДОУ №38	пр-т Морской, 62а	Замена системы отопления	В соответствии с техзаданием	15.07.2012-31.08.2012		В графике
28	МБОУ СОШ № 14	ул. Торпева, 59	Замена системы отопления	В соответствии с техзаданием	15.07.2012-31.08.2012		В графике
29	МБДОУ №13	ул. Торпева, 40а	Замена системы отопления	В соответствии с техзаданием	15.07.2012-31.08.2012		В графике
30	МБОУ СОШ № 3	ул. Железнодорожная, 21в	Замена системы отопления	В соответствии с техзаданием	18.07.2012-31.08.2012		В графике
31	МБДОУ №69	ул. К. Маркса	Замена системы отопления	В соответствии с техзаданием	20.07.2012-31.12.2012		В графике
32	МБОУ СОШ № 21	ул. С. Орджоникидзе, 15	Замена системы отопления	В соответствии с техзаданием	20.07.2012-31.12.2012		В графике
33	МБОУ «СОШ № 27»	ул. Арктическая, д. 16	Ремонт кровли	В соответствии с техзаданием	22.07.2012-11.08.2012		В графике
34	МБОУ СОШ № 27	ул. Арктическая 16а	Замена сис. отопления, сантех. приборы	В соответствии с техзаданием	25.07.2012-31.08.2012		В графике
35	МДОУ № 95 "Радуга"	пр-т Победы, 38	Ремонт кровли	В соответствии с техзаданием	28.07.2012-18.08.2012		В графике
36	МБДОУ №76	ул. Арктическая, 9а	Замена канализации	В соответствии с техзаданием	28.07.2012-31.12.2012		В графике
37	МБОУ СОШ № 2	ул. Трухинова, 10	Замена розлива ХВС	В соответствии с техзаданием	28.07.2012-31.12.2012		В графике
38	МБДОУ №49,	ул. Воронина 27	Установка окон ПВХ	В соответствии с техзаданием	01.08.2012-25.08.2012		В графике
39	МБДОУ №38	ул. Воронина 27б	Установка окон ПВХ	В соответствии с техзаданием	06.08.2012-31.08.2012		В графике
40	МБОУ «СОШ № 23»	пр-т Труда, д. 14А	Ремонт кровли	В соответствии с техзаданием	08.08.2012-29.08.2012		В графике

41	МБДОУ №49	ул. Воронина 27	Электрика	В соответствии с техзаданием	10.08.2012-10.09.2012		В графике
42	МБОУ "СОШ №11"	ул. Строителей 43а	Электрика	В соответствии с техзаданием	10.08.2012-10.09.2012		В графике
43	МБДОУ № 1, кор.1, д. 12	ул. Капитана Воронина, д. 12	Ремонт кровли	В соответствии с техзаданием	10.08.2012-21.08.2012		В графике
44	МБДОУ № 17, кор.2.	ул. Мира, д. 13а	Ремонт кровли	В соответствии с техзаданием	15.08.2012-26.08.2012		В графике
45	МБОУ «СОШ № 3 им. К.М.Трухинова»	ул. Железнодорожная, д. 21-в	Ремонт кровли	В соответствии с техзаданием	15.08.2012-01.10.2012		В графике
46	МБДОУ №38	ул. Воронина, 276	Благоустройство	В соответствии с техзаданием	15.08.2012-15.10.2012		В графике
47	ЦДК	ул. Советская, 356	Благоустройство	В соответствии с техзаданием	15.08.2012-15.10.2012		В графике
48	МБДОУ № 1, кор.2	ул. Первомайская, д. 51а	Ремонт кровли	В соответствии с техзаданием	22.08.2012-02.09.2012		В графике
49	МБДОУ № 20	ул. Первомайская, д. 61а	Ремонт кровли	В соответствии с техзаданием	22.08.2012-08.09.2012		В графике
50	МБДОУ 17	ул. Горола 3а	Замена розлива ХВС	В соответствии с техзаданием	25.08.2012-31.12.2012		В графике
51	МБОУ "СОШ №11"	ул. Строителей 43а	Замена системы отопления, стояков	В соответствии с техзаданием	25.08.2012-31.08.2012		В графике
52	МБДОУ № 67, кор.2	ул. Карла Маркса, д. 25 а	Ремонт кровли	В соответствии с техзаданием	29.08.2012-14.09.2012		В графике
53	МБДОУ №29	ул. Лесная, 55а	Замена канализации	В соответствии с техзаданием	29.08.2012-31.12.2012		В графике
54	МБДОУ №13	ул.Первомайская,41а	Замена канализации	В соответствии с техзаданием	29.08.2012-31.12.2012		В графике
55	МБДОУ № 66	пр-т Труда, д. 48	Ремонт кровли	В соответствии с техзаданием	07.09.2012-28.09.2012		В графике
56	МБДОУ № 19 «Снежинка»	пр-т Морской, д. 14а	Ремонт кровли	В соответствии с техзаданием	08.09.2012-24.09.2012		В графике
57	МБДОУ №76	ул. Арктическая, 9а	Вентиляция	В соответствии с техзаданием	10.09.2012-20.09.2012		В графике

58	МБДОУ №3	пр. Морской 62а	Вентиляция	В соответствии с техзаданием	10.09.2012-20.09.2012		В графике
59	МБДОУ №1	ул. Воронина, 12	Электрика	В соответствии с техзаданием	11.09.2012-21.09.2012		В графике
60	МБДОУ № 62	пр-т Труда, д. 37	Ремонт кровли	В соответствии с техзаданием	15.09.2012-01.10.2012		В графике
61	МБОУ «СОШ № 22»	ул. Карла Маркса, д. 33	Ремонт кровли	В соответствии с техзаданием	18.09.2012-03.10.2012		В графике
62	МБДОУ №83	пр. Морской, 42а	Вентиляция	В соответствии с техзаданием	21.09.2012-30.09.2012		В графике
63	МБДОУ №13	ул. Парковая, 21а	Вентиляция	В соответствии с техзаданием	21.09.2012-30.09.2012		В графике
64	МБДОУ №22	ул. К.Маркса 26а	Электрика	В соответствии с техзаданием	22.09.2012-02.10.2012		В графике
65	МАДОУ № 26	ул. Ломоносова, д. 11а	Ремонт кровли	В соответствии с техзаданием	22.09.2012-08.10.2012		В графике
66	МБДОУ 15	Торпева 4а	Замена розлива ХВС	В соответствии с техзаданием	25.09.2012-31.12.2012		В графике
67	МБОУ СОШ № 19	ул. Октябрьская	Замена канализации	В соответствии с техзаданием	29.08.2012-31.12.2012		В графике
68	МБОУ СОШ № 24	ул. Дзержинского, 11а	Замена розлива ХВС	В соответствии с техзаданием	29.08.2012-31.12.2012		В графике
69	СОШ №13	ул. Лебедева, 10	Вентиляция	В соответствии с техзаданием	01.10.2012-10.10.2012		В графике
70	МБДОУ №19	пр. Морской, 14а	Вентиляция	В соответствии с техзаданием	01.10.2012-10.10.2012		В графике
71	МБДОУ №26	ул. Ломоносова, 11а	Электрика	В соответствии с техзаданием	03.10.2012-13.10.2012		В графике
72	МБДОУ №29	ул. Лесная, 55а	Вентиляция	В соответствии с техзаданием	11.10.2012-21.10.2012		В графике
73	СОШ №14	ул. Торпева, 59	Вентиляция	В соответствии с техзаданием	11.10.2012-21.10.2012		В графике
74	МБДОУ №27	ул. Седова 22	Электрика	В соответствии с техзаданием	14.10.2012-25.10.2012		В графике

75	МБДОУ №44	ул.Лебедева, 13а	Вентиляция	В соответствии с техзаданием	22.10.2012-02.11.2012		В графике
76	СОШ №16	ул. Тургенева, 8	Электрика	В соответствии с техзаданием	26.10.2012-07.11.2012		В графике
77	МБДОУ №47	ул. Индустриальная, 68	Вентиляция	В соответствии с техзаданием	03.11.2012-14.11.2012		В графике
78	ДЮСШ №1	ул. Первомайская, 15а	Электрика	В соответствии с техзаданием	08.11.2012-15.11.2012		В графике
79	СОШ №19	ул. Октябрьская, 31	Вентиляция	В соответствии с техзаданием	22.10.2012-02.11.2012		В графике
80	СОШ №29	пр. Морской, 56а	Вентиляция	В соответствии с техзаданием	03.11.2012-14.11.2012		В графике
81	МБДОУ №69	ул. К.Маркса 27а	Вентиляция	В соответствии с техзаданием	01.12.2012-31.12.2012		В графике

РАЗДЕЛ III. Разработка проектной документации в рамках содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений.



№ п/п	Наименование объекта проектирования	План на 2012 год		Фактическое выполнение с начала 2012 года	
		Объем	Сроки выполнения	Объем	Отметка о выполнении
1	Капитальный ремонт здания МОУ «СОШ № 7» с перепрофилированием под начальную школу	В соответствии с заданием на проектирование	20.03.2012	В соответствии с заданием на проектирование	Выполнено
2	Капитальный ремонт бассейна МДОУ № 36 «Дельфиненок» (структурное подразделение МДОУ № 15) по адресу: ул. Советская, д. 3А	В соответствии с заданием на проектирование	31.05.2012	В соответствии с заданием на проектирование	Выполнено
3	Капитальный ремонт здания ДОУ «АБВГДейка», структурное подразделение МОУ «СОШ № 30»	В соответствии с заданием на проектирование	30.06.2012	В соответствии с заданием на проектирование	Выполнено
4	Капитальный ремонт крыльца главного входа МБОУ «Лицей №17», по адресу: ул. Воронина, 24	В соответствии с заданием на проектирование	30.06.2012	В соответствии с заданием на проектирование	Выполнено

5	Капитальный ремонт парадного крыльца ДЦК, по адресу: Советская, 35Б	В соответствии с заданием на проектирование	30.06.2012	В соответствии с заданием на проектирование	Выполнено
6	Капитальный ремонт главного крыльца МАОУ ДОД «ДЦК», по адресу: ул. К.Маркса 67а	В соответствии с заданием на проектирование	30.06.2012	В соответствии с заданием на проектирование	Выполнено
7	Обследование строительных конструкций железобетонного козырька главного входа ДЮСШ №1, по адресу: ул. Первомайская, 15а	В соответствии с заданием на проектирование	30.07.2012		В работе
8	Обследование строительных конструкций покрытия над 3-м этажом МАОУ «СОШ №6», по адресу: ул. Ломоносова, 83	В соответствии с заданием на проектирование	30.07.2012		В работе
9	Обследование строительных конструкций железобетонного козырька главного входа МБОУ «СОШ №16», по адресу: ул. Тургенева, 8	В соответствии с заданием на проектирование	30.07.2012		В работе
10	Реконструкция здания по адресу: ул. Бойчука, д. 3 под ДОУ	В соответствии с заданием на проектирование	30.09.2012		В работе
11	Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Торцева, д. 65 под ясли	В соответствии с заданием на проектирование	30.09.2012		В работе
12	Обследование строительных конструкций бассейна МОУ СОШ № 28, по адресу: ул. Юбилейная, 17	В соответствии с заданием на проектирование	30.10.2012		В графике
13	Проект типовой пристройки к зданию школы № 14 для размещения тренажерного зала, раздевалок с душевыми, подсобных помещений	В соответствии с заданием на проектирование	31.12.2012		В графике
14	Проект завершения строительства и ввода в эксплуатацию здания ДЮЦ, пр. Труда, 54	В соответствии с заданием на проектирование	01.03.2013		В графике

15	Капитальный ремонт бассейна, МОУ СОШ № 28, по адресу: ул. Юбилейная, 17	В соответствии с заданием на проектирование	31.05.2013		В графике
----	-------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------	--	-----------

Директор Муниципального бюджетного учреждения
«Строительно-ремонтно-эксплуатационная служба Северодвинска»
Главный бухгалтер Муниципального бюджетного учреждения
«Строительно-ремонтно-эксплуатационная служба Северодвинска»




А.Е. Макковцев

Д.В. Пригина