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Приложение 3
к Сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска за 2017 год

Перечень невыполненных мероприятий муниципальных программ Северодвинска за 2017 год

	Наименование мероприятия (административного мероприятия), задачи, подпрограммы, муниципальной программы
	Источник финансирования/ наименование показателя мероприятия (административного мероприятия) 
	Единица измерения 
	Объем финансирования/ значение показателя 
	Причины
невыполнения мероприятий

	
	
	
	план
	факт
	

	Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»

	Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»

	Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры»

	






Мероприятие G12104 «Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе 
в г. Северодвинске»


	Местный бюджет
	тыс. руб.
	1 000,0
	0,0
	В 2017 году в рамках мероприятия было запланировано проведение корректировки проектной документации с учетом обследования Объекта. В процессе обследования Объекта выявлена необходимость внесения изменений в технические параметры в части переустройства инженерных сетей, изменения способа примыкания проектируемой дороги к Солзенскому шоссе. Сроки согласования проектной документации увеличены. Сроки приемки и оплаты выполненных работ перенесены на 2018 год. Срок выполнения мероприятия перенесен на 2018 год

	
	Показатель 3 «Количество контрактов на выполнение работ по корректировке проектной документации»
	единиц
	1,0
	1,0
	Муниципальный контракт на корректировку проектной документации по объекту заключен 11.07.2017

	Мероприятие G12116 «Проектирование и строительство локальных очистных сооружений в районе ул. Логинова»


	
Местный бюджет
	тыс. руб.
	2 350,0
	0,0
	Мероприятие не выполнено по причине нарушения подрядчиком сроков, установленных муниципальным контрактом

	
	Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации»
	ед.
	1,0
	0,0
	

	Мероприятие G12120 «Реконструкция берегоукрепительных сооружений на о. Ягры 
в г. Северодвинске (1 этап)»

	Местный бюджет
	тыс. руб.
	4 838,0
	0,0
	Мероприятие не выполнено по причине расторжения муниципального контракта по соглашению сторон

	
	Показатель 1 «Протяженность установленной шпунтовой стенки»
	м
	226,0
	0,0
	

	Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»

	Задача 2 «Реализация градостроительной политики»

	Административное мероприятие G13201 «Подготовка и выдача архитектурно-планировочных заданий»

	да/нет
	да/нет
	да
	нет
	Мероприятие не выполнено по причине отсутствия обращений на оказание муниципальной услуги

	
	Показатель 1 «Количество выданных архитектурно-планировочных заданий (в год)»
	ед.
	1,0
	0,0
	

	Подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»

	Задача  2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем  категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

	Административное мероприятие G15201 «Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, относящимся к категориям, установленным федеральным законодательством»

	да/нет
	да/нет
	да
	нет
	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием заявок на получение государственных жилищных сертификатов от участников подпрограммы по категории «Чернобыльцы»


	
	Показатель 1 «Количество семей, улучшивших жилищные условия путем реализации государственных жилищных сертификатов (в год)»
	ед.
	1,0
	0,0
	

	 Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» 
на 2016–2021 годы»

	Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск»

	Задача 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»

	Мероприятие К13107 «Разработка и утверждение плана транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства»
	Местный бюджет
	тыс.руб.
	556,4
	0,0
	В рамках реализации мероприятия был заключен муниципальный контракт № 0271_17_ОГЗ от 26 сентября 2017 г. с ООО «Городское бюро экспертизы собственности - энерго» на разработку и утверждение 8 планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства – мостов, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск».
По состоянию на 31.12.2018 года планы разработаны, но не утверждены:
Федеральное дорожное агентство, руководствуясь приказом Минтранса РФ от 09.07.2012  № 215 «Об утверждении Административного регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по утверждению планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере деятельности»,  при утверждении планов обеспечения транспортной безопасности требует предоставить сведения о сформированном либо привлеченном субъектом транспортной инфраструктуры подразделении транспортной безопасности для защиты объектов транспортной инфраструктуры (далее – ОТИ) от актов незаконного вмешательства, а также подтверждения того, что лица, ответственные в субъекте и лица ответственные на объекте ОТИ, прошли соответствующую аттестацию. В связи с отсутствием аттестованных лиц утверждение планов перенесено на 2018 год



	
	Показатель 1 «Количество разработанных и утверждённых планов»
	единиц
	8,0
	0,0
	

	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска 
на 2016–2021 годы»

	Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск»

	Задача 2 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории муниципального образования «Северодвинск»

	Мероприятие N11201 «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок ртутьсодержащих отходов с последующей демеркуризацией»
	Местный бюджет
	тыс. руб.
	5,0
	0,0
	В 2017 году несанкционированные свалки ртутьсодержащих отходов не образовывались (отсутствовали). До окончания отчетного финансового года средства на реализацию мероприятия были зарезервированы в местном бюджете на случай выявления несанкционированных свалок ртутьсодержащих отходов


	
	Показатель 1 «Количество демеркуризирован
ных ртутьсодержащих отходов»
	единиц
	300,0
	0,0
	

	Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

	Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске»

	Задача 1 «Обеспечение финансово-кредитной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска»

	Мероприятие W12108 «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), в части субсидирования процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)»
	Местный бюджет
	Тыс. руб.
	150,0
	0,0
	Бюджетные ассигнования не использованы в связи с невозможностью  произвести отбор претендентов на предоставление субсидии на возмещение затрат по оплате процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг ).
В связи со снижением предпринимательской активности в установленные сроки конкурсная документация от заявителей не поступила. 
Условия договора между министерством экономического развития Архангельской области и Администрацией муниципального образования «Северодвинск» от 19.10.2017 № 02 (01-02-16/19) не выполнены

	
	Областной бюджет
	Тыс. руб.
	170,4
	0,0
	

	
	Федеральный бюджет
	Тыс. руб.
	965,7
	0,0
	

	
	Показатель 
«Количество получателей субсидий на субсидирование процентной ставки по кредитам»
	Единиц,
не менее
	0,0
	0,0
	

	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы»

	Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Северодвинска»

	Задача 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов»

	Мероприятие V11301  «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию»
	местный бюджет
	 тыс. руб.
	2 250,0
	1 435,7
	Уменьшение связано с экономией средств по результатам размещения муниципального заказа способом «электронный аукцион» на проведение кадастровых работ, оценку рыночной стоимости земельных участков

	
	Показатель 1 «Оценка рыночной стоимости земельных участков»
	единиц
	29,0
	29,0
	

	
	Показатель 2 «Количество сформированных земельных участков»
	единиц
	112,0
	112,0
	

















Чецкая Юлия Владимировна
[bookmark: _GoBack]580027
