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Приложение 7

к программе социально-экономического
развития муниципального образования

«Северодвинск» на 2010 – 2012 годы

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №3
Информация по некоммерческому проекту 
Таблица 7.1

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ - ЗАЯВИТЕЛЕ

	1. Название проекта: «Строительство канализационного коллектора по проспекту
Беломорскому».

	2. Информация об организации заявителе: 

	Полное название организации – заявителя: Администрация муниципального образования «Северодвинск»

	Почтовый адрес: 164500, г. Северодвинск,  ул. Плюснина, д.7 

	Ф.И.О. руководителя: Гмырин Михаил Аркадьевич, Мэр Северодвинска

	Тел., факс, эл почта: (8184) 58-15-28; факс (8184) 58-03-62   
эл почта: office@adm.severodvinsk.ru

	Ф.И.О. куратора мероприятия: Прилепин Валентин Евгеньевич

	Тел. куратора: (8184)  58-00-29

	3. Краткая характеристика проекта: «Строительство канализационного коллектора по проспекту Беломорскому»

	Строительство коллектора для сбора фекальных стоков по проспекту Беломорскому (далее – коллектор) было начато в 1984 году. В связи с экономическими трудностями строительство указанного объекта было прекращено. Остались недостроенными два участка: 1 участок - 597 метров (от улицы Республиканской до улицы Ломоносова) и 2 участок - 450 метров (от улицы Первомайской до улицы Советской).
В связи с планируемой жилой застройкой Восточного района Северодвинска необходимо завершение строительства и ввод в эксплуатацию коллектора. 

В 2007 году заключен муниципальный контракт на корректировку проектно-сметной документации и строительство коллектора. В 2008 году откорректирована проектно-сметная документация на достройку участков коллектора, которая прошла государственную экспертизу (заключение госэкспертизы №29-1-5-0166-08 от 17.07.2008).
В соответствии с откорректированной проектно-сметной документацией стоимость работ по строительству двух участков Беломорского коллектора в ценах 2 квартала 2008 составляет 286,658 млн.руб.

По состоянию на 01.01.2010 года всего на объекте выполнено работ на сумму 89,88 млн рублей. Проложен коллектор на участке от улицы Ломоносова до улицы Лесная  протяженностью 216,53м. В связи с прекращением финансирования в 2009 году работы по строительству приостановлены и выполняются мероприятия по консервации.

	4. Социальный эффект от реализации проекта

	Модернизация и дальнейшее развитие коммунальной инфраструктуры города для обеспечения возможности дальнейшего увеличения жилищного строительства в Восточном (старом) районе города.


Таблица 7.2
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ
млн рублей
	№ 
	Статьи затрат
	Общая стоимость работ*
	Остаточная стоимость для завершения работ
(с учетом индекса-дефлятора)

	
	
	
	Всего
	2011

год
	2012 

год
	последующие годы

	1
	Общая стоимость работ по строительству коллектора 
	286,66
	1      223,96
	57,46
	112,50
	54,00


* - стоимость работ по проекту приведена в ценах 2 квартала 2008 года
Таблица 7.3

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
млн рублей
	№
	Наименование
	Всего


	в том числе по годам

	
	
	
	2011 год
	2012 год
	последующие годы

	1
	Средства федерального бюджета на безвозвратной основе*
	134,38
	34,48
	67,50
	32,40

	2
	Средства бюджета региона на безвозвратной основе**
	44,79
	11.49
	22,50
	10,80

	3
	Средства местного бюджета 
	44,79
	11,49
	22,50
	10.80

	4
	Средства внебюджетных источников
	-
	-
	-
	-

	
	Всего финансовые средства на реализацию проекта
	223,96
	57,46
	112,50
	54,00


*- при условии включения объектов в Федеральные целевые программы («Север России)

** - при условии включения финансирования объектов в адресную инвестиционную программу Архангельской области.

